

新竹縣仰德高級中學 107 學年度高職優質化輔助方案

第 3 次管考會議會議記錄

壹、時間：107 年 11 月 12 日下午 5 時 00 分

貳、地點：二樓會議室。

參、主持人：甘能賓 校長

紀錄：戴盛文

肆、參加人員：如簽到簿

伍、會議內容

一、主席報告

教育部高職優質化輔助方案計畫是一項競爭型計畫，必須具備完整的計畫、執行成效最佳，才能獲得較高的補助金額，而本項補助對於學校的硬體設備增添具有相當大的助益，除了要極力爭取之外，同時也要依計畫內容確實執行，達成計畫書預期的目標。

二、承辦單位報告

(一)上一次會議決議事項辦理情形

- 1.為使本校各子計畫承辦人能夠對整體計畫有更多的了解，請各子計畫承辦人於爾後的管考會議能夠攜帶 107 學年度高職優質化輔助方案計畫書備用，目前均能配合辦理。
- 2.107 學年度推動教師公開觀課活動於 107 年 10 月份開始啟動，由人事主任(國文科)開始辦理，成效相當良好，教務處將依表訂時間完成相關教師的公開觀課活動。
- 3.107 學年度教師專業學習社群每學期要完成 3 次的社群活動紀錄，各社群已陸續完成規劃與活動準備。

(二)107 學年度高職優質化輔助方案 10 月份執行進度內容

106-1

計畫編號及名稱	106-1 卓越課程--落實學校課程發展	
執行期程	107 年 8 月至 107 年 12 月	
107 學年度經費執行進度	經常門：94,000	資本門：118,000

子計畫編號及 名稱	工作進度		經費進度(%)				差異說明 與改善策 略	後續代辦及 預定期程
			經常門		資本門			
	預定	實際	預定	實際	預定	實際		
106-1-1 健全 學校課程發展	1.新課綱知能 研習 2.召開課程發 展委員會	1.已於 107 年10月03 日(三)上 午 08:00~10: 00 邀請中 華科大謝 教務長宏 榮、北科 附工教務 主任李修 銘擔任新 課綱諮詢 委員，參 加人員共 計 10 員。 2.已於 10 月 05 日 (五)15: 00~16:30 邀請銘傳 大學教育 研究所所 長張國保 教授蒞校 指導，參 加人員為 本校課程 發展委員 會成員 22 位，產業 代表 1 位、家長 代表 1 位、學生 代表 1 位，總計 25 位。	30,984	12,480 (40.27 %)	0	0		

106-1-2 引進科大師資資源	多元選修課程規劃	餐飲科已於107年10月31日辦理「多元選修專家指導：客家料理實作」，指導教師國賓飯店程建霖主廚參加教師21位。	42,829	2,000 (4.67%)	0	0		
106-1-3 建置課程資訊輔導資料庫	建置課程資料庫系統	已於107年08月17日辦理「系統主機」採購申請，並於09月25日完成建置。	20,187	0 (0%)	118,000	118,000 (100%)		預計於107年11月02日辦理IGT課程輔導系統研習。

106-2

計畫編號及名稱	106-2 繽紛揚才—推動創新多元教學							
執行期程	107 年 8 月至 107 年 12 月							
107 學年度 經費執行進度	經常門：82,000 資本門：330,000							
子計畫編號及 名稱	工作進度		經費進度(%)				差異說明 與改善策 略	後續代辦及 預定期程
			經常門		資本門			
	預定	實際	預定	實際	預定	實際		
106-2-1 翻轉 教學增能研習	翻轉教學精進 適性教材教法 (以新課綱素 養為導向)		36,582	0 (0%)	89,000	0 (0%)		預計 11 月 01 日邀請 健行科技大 學王彥文教 務長辦理 「技職教育 翻轉教學- 技專校院與 高職的教學 變革」研習 活動。

106-2-2 創新多元教學	VR 3D 教學工作坊	已於 10 月 31 日邀請首羿國際專案經歷吳敬堯業師辦理 VR 教學工作坊，主題：VR 虛擬現實開發及設計，參加教師 40 人，滿意度 100%。	28,228	10,420 (36.91%)	241,000	0 (0%)		
106-2-3 創新教材教法研發	1.VR 多元選修課程教材教法研發(電商科) 2.VR 多元選修課程教材教法研發(時尚科)	規劃辦理中。	6,891	0 (0%)	0	0		
106-2-4 深化數位教學平台	深化數位教學平台		10,299	0 (0%)	0	0		於 VR 多元選修課程教材教法研發(電商科、時尚科)完成後，上傳至教學平台，提供校內師生用用語分享，預計 11 月份開始辦理。

106-3

計畫編號及名稱	106-3 專業精進—深化教師教學專業						
執行期程	107 年 8 月至 107 年 12 月						
107 學年度經費執行進度	經常門：98,000 資本門：0						
子計畫編號及	工作進度	經費進度(%)			差異說明	後續代辦及	

名稱			經常門		資本門		與改善策略	預定期程
	預定	實際	預定	實際	預定	實際		
106-3-1 深化教師教學專業能力	1.電商科部定技能領域研習 2.餐飲科部定技能領域研習 3.時尚科部定技能領域研習	規劃辦理中,預計107年11月份開始執行。	44,107	6,400 (15%)	0	0		
106-3-2 精進教師專業學習社群	教師專業學習社群活動	1.已於107年10月15日辦理「家政群多元選修教師專業學習社群」,參加教師有3位。 2.已於107年10月29日辦理「新課綱彈性學習時間教師專業學習社群」,參加教師有9位。 3.已於107年10月30日辦理「家政群多元選修教師專業學習社群」,參加教師有3位。	42,787	6,400 (15%)	30,000	0 (0%)		

106-3-3 教師赴業界增能研習	1.餐飲實務實習 2.電商實務實習 3.時尚實務實習	107 年 10 月份無教師赴產業界實習。	2,000	0 (0%)	0	0	
106-3-4 推動教師公開觀課	教師公開授課、觀課、回饋	1. 已於 107 年 10 月 03 日辦理一級主管陳嘉隆主任公開觀課。 2. 已於 107 年 10 月 19 日辦理一級主管陳坤賀主任及范文玲主任公開觀課。 3. 已於 107 年 10 月 31 日邀請育達科技大學時尚造形系張逸蓁教師擔任公開觀課指導教授，參加人員為時尚造型科 3 位專業教師。	9,106	2,000 (21.96%)	0	0	預計 107 年 11 月 05 日及 11 月 07 日邀請育達科技大學時尚造形系張逸蓁教師擔任公開觀課指導教授，參加人員為時尚造型科 3 位專業教師。

106-4

計畫編號及名稱	106-4 落實國教—導引適性就近入學						
執行期程	107 年 8 月至 107 年 12 月						
107 學年度經費執行進度	經常門：235,000 資本門：0						
子計畫編號及	工作進度	經費進度(%)			差異說明	後續代辦及	

名稱			經常門		資本門		與改善策略	預定期程
	預定	實際	預定	實際	預定	實際		
106-4-1 鏈結 職涯探索活動	1.辦理國中職涯探索活動 2.辦理國中職涯探索體驗活動營	已於 10 月 24 日辦理仁愛國中 13 個班職涯探索活動。參加教師人數 10 人、學生人數 390 人，滿意度 100%。	66,560	0 (0%)	0	0		預計於 12 月 19 日辦理新豐國中 7 個班職涯探索活動。
106-4-2 辦理 技職特色宣導	1.參加技職教育升學博覽會 2.參加技職宣導群科特色說明會	1.配合國中段宣導日期辦理相關活動。 2.主動與國中段聯絡，加強宣導活動場次。	14,000	0 (0%)	0	0		1.預計 11 月 03 日辦理博愛國中升學博覽會。 2.預計 11 月 10 日辦理仁愛國中及新湖國中升學博覽會。 3.預計 11 月 17 日辦理光武國中升學博覽會。
106-4-3 頒發 技藝成績優良與就近入學成績優秀獎學金	頒發技藝成績優良與就近入學成績優秀獎學金	1.已於 107 年 08 月 30 日開學典禮時頒發「技藝成績優良獎學金」。 2.已於 107 年 08 月 30 日開學典禮時頒發「就近入學成績優秀獎學金」。	102,000	100,000 (98%)	0	0		

106-4-4 頒發成績優秀獎學金與清寒助學金	頒發成績優秀獎學金與清寒助學金	已於 107 年 10 月 01 日全校朝會時統一公開頒發成績優秀獎學金與清寒助學金。	52,440	50,000 (95.35%)	0	0		
-------------------------	-----------------	---	--------	--------------------	---	---	--	--

106-5

計畫編號及名稱	106-5 精益求精—加強學校辦學體質							
執行期程	107 年 8 月至 107 年 12 月							
107 學年度 經費執行進度	經常門：74,000 資本門：0							
子計畫編號及 名稱	工作進度		經費進度(%)				差異說明 與改善策 略	後續代辦及 預定期程
			經常門		資本門			
	預定	實際	預定	實際	預定	實際		
106-5-1 改善 評鑑缺失項目	評鑑缺失項目 提出改進具體 執行計畫與修 正、研討	針 對 本 校 105 學年度 校務評鑑缺 失，規劃每 2 個月請各 處室、各科 針對缺失， 填寫改進辦 理情形，彙 整後簽請校 長核示，以 利缺失能夠 落實改進。	19,400	0 (0%)	0	0		
106-5-2 精緻 校務發展計畫	修正校務發展 中、長程計畫 、相關法規 章程	於每週主管 會議中針對 校務發展計 畫及相關法 規章程提列 討論與修 訂。	23,600	0 (0%)	0	0		

106-5-3 加強 評鑑知能動能	辦理自我檢核		28,708	10,660 (37%)	0	0	預計於 107 年 11 月 23 日邀請專家學者銘傳大學教育研究所所長張國保教授及苗栗區聘任督學姚清輝督學辦理校務評鑑具體改進策略輔導委員輔導諮詢諮詢會議。
106-5-4 評鑑 網站建置充實	評鑑網站建置 實施成果	針對本校 105 學年度校務評鑑缺失，規劃每 2 個月請各處室、各科針對缺失，填寫改進辦理情形，彙整後簽請校長核示，以利缺失能夠落實改進。	2,292	0 (0%)	0	0	

106-6

計畫編號及名稱	106-6 技職飛揚—加強學生多元展能							
執行期程	107 年 8 月至 107 年 12 月							
107 學年度 經費執行進度	經常門：117,000 資本門：272,000							
子計畫編號及 名稱	工作進度		經費進度(%)				差異說明 與改善策 略	後續代辦及 預定期程
			經常門		資本門			
	預定	實際	預定	實際	預定	實際		

106-6-1 推動國際交流教育	1. 提升學生英語文能力 2. 推杜國際交流活動 3. 推動原住民、新住民文化活動	1. 已於 107 年 10 月 08 日辦理日本長崎高中國際交流教育得標廠商說明會。 2. 已於 107 年 10 月 12 日辦理第 1 次行前會議，本次參與教師 1 位、學生 19 位，共計 20 位。	32,552	0 (0%)	0	0	1. 預計於 11 月 07 日辦理行前說明會。 2. 預計於 107 年 11 月 13~17 日辦理日本長崎高中國際交流教育。 3. 預計於 11 月 16 日辦理原住民戰舞、民族舞蹈活動。 4. 預計於 11 月 20 日辦理原住民學生演講(紐西蘭經驗分享)活動。
106-6-2 增強學生研發能力	開設專業群科創課課程		27,075	0 (0%)	272,000	0 (0%)	107 學年度規劃專業群科創課課程，預計開設 APP 設計 1 班 30 人，異國特色料理 1 班 30 人，時尚造型 1 班 30 人，深化專業群科與產業的鏈結，提升專業群科學生技術實務的能力。

106-6-3 精進 學生技藝能力	1.乙級檢定輔導 2.技能競賽 3.成果發表	餐飲科已於 107年10月 20日及10 月27日辦 理2場次的 乙級檢定輔 導練習。	38,675	4,800 (12%)	0	0	1.時尚科 規劃於 11月19 日、21 日、26 日、28 日辦理 乙級檢 定輔導。 2.電商科 規劃於 11月21 日、28 日、12 月01 日、08 日辦理 乙級檢 定輔導。
106-6-4 深化 學生健康活力	1.深化特色社 團 2.生涯講座	調酒社已於 107年10月 24日擔任仁 愛國中13 個班職涯探 索活動表演，獲得全體師生熱烈的掌聲。	18,698	0 (0%)	0	0	預計於107 年11月03 日電音社參 加博愛國中 升學博覽會 表演。

106-7

計畫編號及名稱	106-7 書香校園--形塑人文藝術素養							
執行期程	107 年 8 月至 107 年 12 月							
107 學年度 經費執行進度	經常門：53,000 資本門：0							
子計畫編號及 名稱	工作進度		經費進度(%)				差異說明 與改善策 略	後續代辦及 預定期程
			經常門		資本門			
	預定	實際	預定	實際	預定	實際		
106-7-1 深化 人文藝術素養	1.作家座談系 列活動 2.藝文作品邀 展參訪		23,472	0 (0%)	0	0		

106-7-2 建構書香文化校園	辦理國文饗宴相關活動	已於 107 年 10 月 31 日辦理作家演講活動，將邀請知名作家林月鳳講師擔任主講，主題：閱讀的力量，受到全體師生熱烈的掌聲。	8,000	4,934 (62%)	0	0	
106-7-3 強化圖書館藏資源	1.藝文主題介紹展 2.語音學習專區利用	為提升學生語音學習的具體成效，已於 107 年 09 月 24 日在圖書室語言學習區增設 4 組電腦供學生利用，107 年 10 月份借用計有 92 人次。	11,266	0 (0%)	0	0	
106-7-4 優化校園學習角落	1.改善圖書館設施 2.增購圖書		10,262	0 (0%)	0	0	預計於 107 年 11 月份將閱覽室地板鋪設木質地板、牆面油漆重新粉刷。

(二)協調事項

- 1.請各子計畫承辦人對於計劃內的執行內容及進度管制能夠詳讀，有利於計畫的推動及經費的結報，對於活動成果的人、事、時、地、物能夠數據化，以利於個子計畫期末成果報告的撰寫。
- 2.優質化輔助方案各子計畫都有一些要達成的量化指標，請各子計畫承辦人要注意目標的達成率。

- 3.每月的管考會議記錄會公告於教務處共用區的高職優質化專區及本校高職優質化網站，請各子計畫承辦人下載後，放置於個子計畫的考核項目內。

三、問題與討論

(一)教務主任：

- 1.請各子計畫承辦人於辦理計畫相關活動辦理借支時，請於活動結束後乙週之內，將相關憑證送總務處辦理結案。
- 2.餐飲科日式料理、創意料理課程訂於 107 學年度第 2 學期實施，請預先規劃相關課程的準備事宜。

決議：請相關承辦人依據教務主任提議辦理。

四、主席結論

學校最近各項計畫設備採購項目較多，總務處相對的較為忙碌，例如餐飲科增加一間烘焙教室及一間餐服教室；電商科增設一間 VR 教室，電腦教室也陸續增添新的電腦設備；時尚造型科也有多項教學環境與設施改善工程；學務處申請增設一座室內棒球打擊練習場，這些硬體設施的改善，將有助於學校的教學活動。

為使全體師生瞭解本校新增加的設備與設施，請各單位利於時間對全體師生宣導，除了告知師生學校本校申請的競爭型計畫類型外，同時告知師生應善加運用新增加的設備與設施，發揮新增加設備與設施的具體效益。

五、散會：下午 5 時 30 分。