

新竹縣仰德高級中學 107 學年度高職優質化輔助方案

第 5 次管考會議會議記錄

壹、時間：108 年 01 月 14 日下午 2 時 00 分。

貳、地點：餐飲大樓中餐廳。

參、主持人：陳坤賀 教務主任

紀錄：戴盛文。

肆、參加人員：如簽到簿。

伍、會議內容

一、主席報告

本次會議為 107 學年度第 5 次的管考會議，感謝各位同仁的協助，讓本校高職優質化工作得以順利推動，這次的管考會議也是 107 學年度上半年度的成果檢驗，希望各子計畫都能達到預期的目標。

二、承辦單位報告

(一)上一次會議決議事項辦理情形

- 1.鑑於鐘點費區分講座鐘點費與授課鐘點費，各子計畫承辦人於辦理鐘點費領據簽結時，未能稍作區隔，因而造成會計室辦理鐘點費彙整時產生相當大的困擾，因此請各子計畫承辦人能夠將鐘點費領據做講座鐘點費與授課鐘點費的區隔，已將相關表格放置於本校共享區-(教務處)優質化網站提供各承辦人下載使用。
- 2.為確實管制各項計畫能夠確實執行及管制，請各子計畫專案卷夾依計畫、執行、考核分配放置，同時辦理活動前要先完成上簽之外，活動結束後也要完成結簽，才算是相關活動真正完成，各承辦單位已經陸續將成果報告完成上簽。

(二)107 學年度高職優質化輔助方案 12 月份執行進度內容

106-1

計畫編號及名稱	106-1 卓越課程--落實學校課程發展	
執行期程	107 年 8 月至 107 年 12 月	
107 學年度經費執行進度	經常門：94,000	資本門：118,000

子計畫編號及 名稱	工作進度		經費進度(%)				差異說明 與改善策 略	後續代辦及 預定期程
			經常門		資本門			
	預定	實際	預定	實際	預定	實際		
106-1-1 健全 學校課程發展	1.新課綱知能 研習 2.召開課程發 展委員會	已於 107 年 12 月 10 日 辦理第 2 次 新課綱諮詢 輔導，將邀 請台師大工 教系胡教授 如萍、中華 科大謝教務 長宏榮蒞校 指導，參加 教師 14 人。	30,984	30,984 (100%)	0	0		
106-1-2 引進 科大師資資源	多元選修課程 規劃	12 月份無辦 理。	42,829	42,829 (100%)	0	0		
106-1-3 建置 課程資訊輔導 資料庫	建置課程資料 庫系統	12 月份無辦 理。	20,187	20,187 (100%)	118,000	118,000 (100%)		預計 108 年 01 月 11 日辦理 107 學年度第 2 次 IGT 研 習。

106-2

計畫編號及名稱	106-2 繽紛揚才—推動創新多元教學							
執行期程	107 年 8 月至 107 年 12 月							
107 學年度 經費執行進度	經常門：82,000 資本門：330,000							
子計畫編號及 名稱	工作進度		經費進度(%)				差異說明 與改善策 略	後續代辦及 預定期程
			經常門		資本門			
	預定	實際	預定	實際	預定	實際		
106-2-1 翻轉 教學增能研習	翻轉教學精進 適性教材教法 (以新課綱素 養為導向)	已完成。	36,582	36,582 (100%)	89,000	89,000 (100%)		

106-2-2 創新多元教學	VR 3D 教學工作坊	已完成。	28,228	28,228 (100%)	241,000	241,000 (100%)		
106-2-3 創新教材教法研發	1.VR多元選修課程教材教法研發(電商科) 2.VR多元選修課程教材教法研發(時尚科)	已於 107 年 12 月 27 日辦理 VR 多元選修教材研發(時尚科)亮麗遊戲，邀請彭順發業師擔任講師，參加人員教師 3 人，學生 25 人，共 28 人。	6,891	6,891 (100%)	0	0		
106-2-4 深化數位教學平台	深化數位教學平台	VR 多元選修課程教材教法研發(電商科、時尚科)已完成，並上傳至教學平台，提供校內師生用語分享。	10,299	10,299 (100%)	0	0		

106-3

計畫編號及名稱	106-3 專業精進—深化教師教學專業							
執行期程	107 年 8 月至 107 年 12 月							
107 學年度 經費執行進度	經常門：98,000 資本門：0							
子計畫編號及 名稱	工作進度		經費進度(%)				差異說明 與改善策 略	後續代辦及 預定期程
			經常門		資本門			
	預定	實際	預定	實際	預定	實際		

106-3-1 深化教師教學專業能力	1.電商科部定技能領域研習 2.餐飲科部定技能領域研習 3.時尚科部定技能領域研習	電商科已於107年12月21日、12月24日完成部定領域研習，邀請健行科技大學魏嘉宏主任擔任講師，參加教師5人。	44,107	44,107 (100%)	0	0		
106-3-2 精進教師專業學習社群	教師專業學習社群活動	1.已於107年12月06日社會、自然領域辦理「教學媒材分享及應用探討：桌上遊戲融入教學」，邀請中華民國教育遊戲教育協會主任講師劉力君小姐擔任講師，參加教師5人。 2.本學期10個專業社群已辦理完成。	42,787	42,787 (100%)	30,000	30,000 (100%)		
106-3-3 教師赴業界增能研習	1.餐飲實務實習 2.電商實務實習 3.時尚實務實習	本月無教師赴業界增能研習。	2,000	2,000 (100%)	0	0		

106-3-4 推動 教師公開觀課	教師公開授 課、觀課、回 饋	1. 已於 107 年12月04 日吳易蓁 老師已辦 理餐飲科 公開觀 課。 2. 已於 107 年12月12 日劉喜年 老師已辦 理國文科 公開觀 課。 3. 已於 107 年12月13 日葉佳美 組長已辦 理餐飲科 公開觀 課。 4. 已於 107 年12月14 日黃宇洋 組長已辦 理餐飲科 公開觀 課。 5. 已於 107 年12月18 日劉依婷 組長已辦 理國文科 公開觀 課。 6. 已於 107 年12月18 日吳聲德 老師已辦 理國文科 公開觀 課。	9,106	9,106 (100%)	0	0			
----------------------	----------------------	--	-------	-----------------	---	---	--	--	--

		7.已於 107 年12月20日錢韋勳老師已辦理體育科公開觀課。 8.107 年 12 月 24 日游家旻已辦理餐飲科公開觀課。						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

106-4

計畫編號及名稱	106-4 落實國教—導引適性就近入學							
執行期程	107 年 8 月至 107 年 12 月							
107 學年度 經費執行進度	經常門：235,000 資本門：0							
子計畫編號及 名稱	工作進度		經費進度(%)				差異說明 與改善策 略	後續代辦及 預定期程
			經常門		資本門			
	預定	實際	預定	實際	預定	實際		
106-4-1 鏈結 職涯探索活動	1.辦理國中職 涯探索活動 2.辦理國中職 涯探索體驗 活動營	1.已於 107 年12月04 日辦理華 山國中 1 個班職涯 探索活 動，參加 教師人數 4 人、學生 人 數 33 人，滿意 度 100%。	66,560	66,560 (100%)	0	0		

		2. 已於 107 年 12 月 19 日辦理新豐國中 7 個班職涯探索活動，參加教師人數 7 人、學生人數 165 人，滿意度 100%。 3. 已於 107 年 12 月 21 日辦理新埔國中三年級特教生職涯探索活動，參加教師人數 1 人、學生人數 8 人，滿意度 100%。 4. 已於 107 年 12 月 22 日辦理光武國中一、二、三年級特教生職涯探索活動，參加教師人數 4 人、學生人數 32 人，滿意度 100%。						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

106-4-2 辦理技職特色宣導	1.參加技職教育升學博覽會 2.參加技職宣導群科特色說明會	1.已於 107 年 12 月 08 日辦理成功國中升學博覽會，服務學生 450 人。 2.主動與國中端聯絡，加強宣導活動場次。	14,000	14,000 (100%)	0	0		
106-4-3 頒發技藝成績優良與就近入學成績優秀獎學金	頒發技藝成績優良與就近入學成績優秀獎學金	已完成。	102,000	102,000 (100%)	0	0		
106-4-4 頒發成績優秀獎學金與清寒助學金	頒發成績優秀獎學金與清寒助學金	已完成。	52,440	52,440 (100%)	0	0		

106-5

計畫編號及名稱	106-5 精益求精—加強學校辦學體質							
執行期程	107 年 8 月至 107 年 12 月							
107 學年度 經費執行進度	經常門：74,000 資本門：0							
子計畫編號及 名稱	工作進度		經費進度(%)				差異說明 與改善策 略	後續代辦及 預定期程
			經常門		資本門			
	預定	實際	預定	實際	預定	實際		

106-5-1 改善 評鑑缺失項目	評鑑缺失項目 提出改進具體 執行計畫與修 正、研討	針對本校 105 學年度 校務評鑑缺 失，規劃每 2 個月請各 處室、各科 針對缺失， 填寫改進辦 理情形，彙 整後簽請校 長核示，本 次已於 108 年 01 月 09 日辦理會簽 及上簽校長 核示，以利 缺失能夠落 實改進。	19,400	19,400 (100%)	0	0		
106-5-2 精緻 校務發展計畫	修正校務發展 中、長程計 畫、相關法規 章程	於每週主管 會議中針對 校務發展計 畫及相關法 規章程提列 討論與修 訂。	23,600	23,600 (100%)	0	0		
106-5-3 加強 評鑑知能動能	辦理自我檢核	針對本校 105 學年度 校務評鑑缺 失，規劃每 2 個月請各 處室、各科 針對缺失， 填寫改進辦 理情形，彙 整後簽請校 長核示，本 次已於 108 年 01 月 09 日辦理會簽 及上簽校長 核示，以利 缺失能夠落 實改進。	28,708	28,708 (100%)	0	0		

106-5-4 評鑑網站建置充實	評鑑網站建置實施成果	108 年 01 月 09 日辦理評鑑辦理情形已完成會簽及校長簽核，並完成資料上傳。	2,292	2,292 (100%)	0	0		
------------------	------------	--	-------	-----------------	---	---	--	--

106-6

計畫編號及名稱	106-6 技職飛揚—加強學生多元展能							
執行期程	107 年 8 月至 107 年 12 月							
107 學年度 經費執行進度	經常門：117,000 資本門：272,000							
子計畫編號及 名稱	工作進度		經費進度(%)				差異說明 與改善策 略	後續代辦及 預定期程
			經常門		資本門			
	預定	實際	預定	實際	預定	實際		
106-6-1 推動 國際交流教育	1.提升學生英 語文能力 2.推動國際交 流活動 3. 推 動 原 住 民、新住民 文化活動	已於 107 年 12 月份辦理 英文月系列 活動，辦理 項目計有英 文朗誦演講 比賽、聽力 測驗比賽、 英文單字比 賽、英文單 字 PK 大 賽、英文話 劇活動、英 文歌曲點歌 活 動 等 項 目。	32,552	32,552 (100%)	0	0		

106-6-2 增強 學生研發能力	開設專業群科 創課課程	1. 時尚科已於 107 年 12 月 04 日及 12 月 11 日辦理專業群科「立體剪裁」特色課程教學，參加學生 29 人。 2. 電商科已於 107 年 12 月 06 日辦理第 2 場專業群科「APP 設計」特色課程教學，參加學生 40 人。	27,075	27,075 (100%)	272,000	272,000 (100%)		
106-6-3 精進 學生技藝能力	1. 乙級檢定輔導 2. 技能競賽 3. 成果發表	1. 電商科已於 12 月 01 日、08 日辦理 2 場乙級檢定輔導，參加學生 35 人。	38,675	38,675 (100%)	0	0		
106-6-4 深化 學生健康活力	1. 深化特色社團 2. 生涯講座	1. 熱音社於 107 年 12 月 01 日本校親職教育擔任開場表演。	18,698	18,698 (100%)	0	0		

106-6-4 深化 學生健康活力	1.深化特色社 團 2.生涯講座	2.太鼓社於 107 年 12 月 19 日新 豐國中職 業試探擔 任表演。 3.熱音社、 傳統飲調 社於 107 年12月21 日新埔國 中職業試 探擔任表 演。 4.熱音社、 傳統飲調 社於 107 年12月22 日光武國 中職業試 探擔任表 演。 5.獲得全體 師生熱烈 的掌聲。 6.已於 107 年12月04 日辦理生 涯講座， 邀請佛光 大學王宏 升招生處 處長及樂 活系林晏 如教授擔 任講座， 主題：高 一為選擇 未來科系 探索、高 二為：生 涯規劃、 高三為： 未來管 道。	18,698	18,698 (100%)	0	0			
----------------------	------------------------	--	--------	------------------	---	---	--	--	--

106-7

計畫編號及名稱	106-7 書香校園--形塑人文藝術素養							
執行期程	107 年 8 月至 107 年 12 月							
107 學年度經費執行進度	經常門：53,000 資本門：0							
子計畫編號及名稱	工作進度		經費進度(%)				差異說明與改善策略	後續代辦及預定期程
			經常門		資本門			
	預定	實際	預定	實際	預定	實際		
106-7-1 深化人文藝術素養	1.作家座談系列活動 2.藝文作品邀展參訪	已於 107 年 12 月 22 日至台中花博參訪，參加教師 4 人、學生 74 人。	23,472	23,472 (100%)	0	0		
106-7-2 建構書香文化校園	辦理國文饗宴相關活動	107 學年度第 1 學期參加中學生網站閱讀心得寫作比賽報名 54 份作品，得獎 27 份作品；小論文比賽報名 7 份作品，得獎 3 份作品，創歷年佳績。	8,000	8,000 (100%)	0	0		
106-7-3 強化圖書館藏資源	1.藝文主題介紹展 2.語音學習專區利用	為提升學生語音學習的具體成效，已於 107 年 09 月 24 日在圖書室語言學習區增設 4 組電腦供學生利用，107 年 12 月份借用計有 251 人次。	11,266	11,266 (100%)	0	0		

106-7-4 優化校園學習角落	1.改善圖書館設施 2.增購圖書	已於 107 年 12 月底完成閱覽室木質地板鋪設及牆面油漆重新粉刷。	10,262	10,262 (100%)	0	0		
------------------	---------------------	-------------------------------------	--------	------------------	---	---	--	--

(二)協調事項

- 1.教育部國民及學前教育署已函文各校 107 學年 1 學期高職優質化計畫收支結算表應於 108 年 02 月 28 日前送苗栗高商彙整，請會計室(經常門)及庶務組(資本門)協助辦理，以利資料於期限內完成寄送。
- 2.教育部國民及學前教育署對於收支結算表格式已有新的版本，請會計室(經常門)及庶務組(資本門)使用新的版本。

三、問題與討論

(一)專案教師

鑑於本校高職優質化輔助方案計畫各承辦人的公文簽呈、簽到簿、照片格式、回饋單、收據等格式不一情形嚴重，希望透過本次討論能夠統一形式，如附件，便於後續的相關作業及成果資料的上傳，更有利於未來期末成果資料的彙整，請討論。

決議：為便於優質化作業的便利及格式的統一，更利於將來校務評鑑資料的準備，請大家配合辦理。

四、主席結論

107 學年度第 2 學期高職優質化計畫已經開始進行了，請各子計畫承辦人仍需秉持上半年度的精神，繼續落實各子計畫的進度與量化指標。

為了各子計畫能夠順利的推動，有關計畫內資本門及物品的採購，請各子計畫承辦人尚未提出請購能夠於本週內完成，以利總務處辦理採購的相關作業，及早獲得相關設備與物品，便於授課教師的教學及學生的操作使用。

五、散會：下午 2 時 30 分。