

新竹縣仰德高級中學 108 學年度高職優質化輔助方案

第 8 次管考會議會議紀錄

壹、時間：109 年 06 月 22 日下午 16 時 00 分

貳、地點：中餐廳

參、主持人：陳坤賀 主任

記錄：戴盛文

肆、參加人員：如簽到簿

伍、會議內容

一、主席報告

本次會議為 108 學年度高職優質化第 8 次管考會議，感謝本校參與高職優質化計畫同仁的努力與付出，學校諸多活動得以透過優質化計畫活動來完成，達成預期目標與效益。

二、承辦單位報告

(一)上一次會議決議事項辦理情形

社群活動膳費所剩不多，請申請辦理社群活動的召集人能夠事先知會教學組，便於保留所需膳費讓各社群活動得以順利完成。

(二)108 學年度高職優質化輔助方案 5 月份執行進度內容

108-1

計畫編號及名稱	108-1 卓越課程--落實學校課程發展		
執行期程	108 年 8 月至 109 年 7 月		
108 學年度第 1 學期經費執行進度	經常門：70,000 資本門：90,000		
子計畫編號及名稱	工作進度		差異說明與改善策略
	預定	實際	
108-1-1 健全學校課程發展	1.定期會議議題討論 2.專家諮詢完備推動		

108-1-2 試行 多元跨班選修	1.跨班選修多元發展 2.多元選修試行成效	電商科已於 109 年 05 月 11 日(四)上午 08:10~12:00 辦理多元選修課程「電腦組裝修護」研習，邀請曜越科技陳俊達 業師擔任講師，參加人員電商科學生 16 名，滿意度 76.88%。	
108-1-3 完備 學生課程諮詢	1.系統建置如期推展 2.諮詢教師專業輔導	1.109 學年度第 1 學期多元選修(彈性課程)以開放選課，規劃自主學習、選手培訓及 10 個微課程，已經完成學生選課。 2.課程諮詢教師持續協助學生做個別諮詢輔導工作，落實課程諮詢教師輔導的意義與功能。 3.109 學年度已經完成 4 位課程諮詢教師培訓，目前本校累計已經完成 15 位課程諮詢教師培訓，並已經取得相關證書，可滿足現有的需求。	

108-2

計畫編號 及名稱	繽紛揚才--推動創新多元教學		
執行期程	108 年 8 月至 109 年 7 月		
108 學年度 第 1 學期 經費執行進度	經常門：55,000 資本門：457,000		
子計畫編號及 名稱	工作進度		差異說明與改善策略
	預定	實際	
108-2-1 網路 直播合作學習	1.教師增能各科同步 2.影像直播推展觀光		電商科預計於 109 年 07 月 01 日(三)、07 月 02 日(四)下午 13:10~16:00 在電商科直播教室辦理 108-2-1「網路直播合作學習」研習，邀請羊咩咩行銷整合公司協理 朱惟慷業師，主題：網路直播合作學習，參加教師：全校專業科目教師。

108-2-2 多元 選修創新教學	1.校訂選修多元創新 2.公開觀課驗證成效		電商科預計於 109 年 07 月 03 日(五)下午 14:10-16:00 辦理多元選修創新教學—動態網頁設計課程諮詢,主題:POWER BI 互動式表單設計,邀請萬能科技大學企業管理系 林世澤主任擔任講師,參與人員:電商科專業科目老師。
108-2-3 數位 虛擬教材研發	1.符應產業學生需求 2.虛擬動畫研發教材	電商科已於 109 年 04 月 08 日辦理多元選修課程教材研發諮詢,主題:影像處理(擴增實境 AR—MAKAR 技術)研習,講師發亮科技企業社 專案經理 楊堯丞 業師,參與人員:電商科專業科目老師 7 人,滿意度 95.10%。	

108-3

計畫編號 及名稱	專業精進--深化教師教學專業		
執行期程	108 年 8 月至 109 年 7 月		
108 學年度 第 1 學期 經費執行進度	經常門:176,000 資本門:180,000		
子計畫編號及 名稱	工作進度		差異說明與改善策略
	預定	實際	
108-3-1 素養 教學社群分享	1.教學增能強化素養 2.多元選修昇化教材	電商科已於 109 年 01 月 08 日辦理多元選修科目教師研習—網路行銷與新媒體應用研習,講師甲尚科技公司 謝昊霓 業師,參與人員:電商科專業科目老師,滿意度 93.67%。	
108-3-2 多元 選修社群跨域	1.訂定主題各群辦理 2.持續推動分享鼓勵		電商科預計於 109 年 07 月 03 日(五)下午 12:00-14:00 辦理社群研習,主題:微型創業概念、創意行銷、大數據概念,邀請萬能科技大學企業管理系 林世澤主任擔任講師,參與人員:電商科專業科目老師。

108-3-3 精進專業業界增能	1.課餘期間主動參與 2.認真學習實務應用	本月無教師參加業界增能研習。	
108-3-4 公開觀課議課研討	1.訂定辦法據以推展 2.跨域學習提供回饋	各科教學研究會已經完成上、下學期各領域教師公開觀課時程規劃，下學期預計有 31 位教師實施公開觀課及議課，至 5 月份已經完成全部 33 位教師的公開觀課，累計 108 學年度完成 64 位教師公開觀課。	

108-4

計畫編號及名稱	落實國教--導引適性就近入學		
執行期程	108 年 8 月至 109 年 7 月		
108 學年度第 1 學期經費執行進度	經常門：334,000 資本門：110,000		
子計畫編號及名稱	工作進度		差異說明與改善策略
	預定	實際	
108-4-1 鏈結職涯探索活動	1.主動聯繫往下紮根 2.職涯探索有效達成	1.已於 109 年 05 月 26 日完成五峰國中職業試探活動，參加教師 2 位，學生 21 位，滿意度 100%。 2.已於 109 年 05 月 27 日完成寶山國中職業試探活動，參加教師 3 位，學生 105 位，滿意度 100%。 3.已於 109 年 06 月 04 日完成中正國中職業試探活動，參加教師 3 位，學生 100 位，滿意度 100%。 4.已於 109 年 06 月 05 日完成石光國中職業試探活動，參加教師 3 位，學生 28 位，滿意度 100%。 5.已於 109 年 06 月 10 日完成新港國中小職業試探活動，參加教師 6 位，學生 93 位，滿意度 100%。	

108-4-1 鏈結 職涯探索活動	1.主動聯繫往下紮根 2.職涯探索有效達成	6.已於109年06月16日完成新豐國中職業試探活動，參加教師9位，學生210位，滿意度100%。 7.已於109年06月17日完成東興國中職業試探活動，參加教師12位，學生300位，滿意度100%。 8.配合國中既定行程辦理相關活動。 9.主動與國中端聯絡，加強宣導活動場次。	
108-4-2 辦理 技職特色宣導	1.技職教育升學宣導 2.群科特色重點展現 3.社區家長共同參與	1.已於109年05月22日完成興華國中升學博覽會，服務學生及家長約200人。 2.已於109年05月26日完成新埔國中升學博覽會，服務學生及家長約150人。 3.已於109年06月03日完成竹北國中升學博覽會，服務學生及家長約300人。 4.已於109年06月03日完成自強國中升學博覽會，服務學生及家長約300人。 5.已於109年06月03日完成北埔國中升學博覽會，服務學生及家長約100人。	

108-5

計畫編號 及名稱	精益求精--加強學校辦學體質		
執行期程	108年8月至109年7月		
108學年度 第1學期 經費執行進度	經常門：54,000 資本門：0		
子計畫編號及 名稱	工作進度		差異說明與改善策略
	預定	實際	
108-5-1 改善 評鑑缺失項目	1.定期會議落實改善 2.針對缺失具體檢核	針對本校105學年度校務評鑑缺失，規劃每2個月請各處室、各科針對缺失，填寫改進辦理情形，彙整後簽請校長核示，以利缺失能夠落實改進。	

108-5-2 精緻校務發展計畫	1.定期辦理妥適規劃 2.校務發展清楚明確	於每週主管會議中針對校務發展計畫及相關法規章程提列討論與修訂。	
108-5-3 加強評鑑知能動能	1.專家學者諮詢輔導 2.全校參與提前準備	持續辦理相關事項。	
108-5-4 評鑑網站建置充實	1.網站建構隨時更新 2.辦理講習有效推展	針對本校 105 學年度校務評鑑缺失，規劃每 2 個月請各處室、各科針對缺失，填寫改進辦理情形，彙整後簽請校長核示，以利缺失能夠落實改進。	

108-6

計畫編號及名稱	技職飛揚--加強學生多元展能		
執行期程	108 年 8 月至 109 年 7 月		
108 學年度第 1 學期經費執行進度	經常門：136,000 資本門：16,000		
子計畫編號及名稱	工作進度		差異說明與改善策略
	預定	實際	
108-6-1 國際交流多元文化	1.締結外校國際交流 2.選修外語精進表達 3.新住民展多元特色 4.原民之美引以為傲	1.學務處已於 109 年 06 月 05 日下午 13：00-15：00 在本校二樓會議室辦理 109 年校園原住民青年公共參與巡迴講座，邀請米路哈勇藝術工作室的米路哈勇老師擔任客座講師，講座主題：堅持理念、創意無限。因配合防疫工作，參加總人數為室內一百人以內，邀請全校高一高二原住民學生(約 40 人)，教師共計 3 名至二樓會議室參加講座。	

108-6-1 國際交流多元文化	<ol style="list-style-type: none"> 1.締結外校國際交流 2.選修外語精進表達 3.新住民展多元特色 4.原民之美引以為傲 	<p>2.學務處已於 109 年 06 月 12 日下午 13：00-15：00 在本校二樓會議室辦理越南新住民優質化講座，邀請陳秋賢老師擔任客座講師，講座主題：翻山”越”嶺、從”新”出發。因配合防疫工作，參加總人數為室內一百人以內，邀請全校越南身分新住民學生(約 40 人)，教師共計 6 名至二樓會議室參加講座。</p>	
108-6-2 增強學生研發能力	<ol style="list-style-type: none"> 1.規劃群科創意課程 2.專題製作創造研發 3.技專資源務實分享 4.增購設備發展特色 5.多元選修多元發展 	<p>持續辦理相關活動。</p>	
108-6-3 精進學生技藝能力	<ol style="list-style-type: none"> 1.成果發表驗證成果 2.專業類科技能競賽 3.技專協同實務創新 	<p>電商科已於 109 年 03 月 16 日(一)、03 月 17 日(二)、03 月 23 日(一)、03 月 24 日(二)03 月 30 日(一)、03 月 31 日(二)、04 月 06 日(一)08：10-16：00 辦理增競學生技藝能力培訓研習，講師：鍾政達業師，參加人員：電商科技藝競賽選手 7 人，滿意度 88.37%。</p>	
108-6-3 精進學生技藝能力	<ol style="list-style-type: none"> 1.成果發表驗證成果 2.專業類科技能競賽 3.技專協同實務創新 	<p>餐飲科已於 109 年 05 月 30 日完成精進學生技藝能力「成果展指導」，課程指導教師為廖友詮、賴怡如、彭世誠、何守偉、戴梅芬、董競文擔任，參加學生 68 人，滿意度分別為餐三忠 91.07%、餐三孝 86.67%、餐三仁 96.43%、餐三愛 83.33%、餐技三 90.24%、餐建二 91.9%。</p>	

108-6-4 深化學生健康活力	1.體能活動鍛鍊體魄 2.定期規劃球類競賽 3.越野賽跑增強體能	提升全校運動風氣，培養學生正當休閒活動與促進其身心健康，鍛鍊體魄，體衛組於 109 年 05 月 05-08 日(四天)舉辦班際盃羽球賽，比賽獲勝班級依計畫頒發獎狀鼓勵。	
------------------	--	---	--

108-7

計畫編號及名稱	書香校園--形塑人文藝術素養		
執行期程	108 年 8 月至 109 年 7 月		
108 學年度第 1 學期經費執行進度	經常門：157,000 資本門：147,000		
子計畫編號及名稱	工作進度		差異說明與改善策略
	預定	實際	
108-7-1 深化人文藝術素養	1.地方藝文配合參與 2.外埠藝文特色巡禮	學務處已於 109 年 05 月 08 日下午 13:10-15:00 在本校體育館辦理校內藝文活動展演，邀請阿特文化創意有限公司擔任演出，表演主題：三備七不原則，就業隱私。因配合防疫工作，參加總人數為室內一百人以內，邀請綜職二忠、電三忠、餐二忠學生，教師共計五名至體育館觀賞。	
108-7-2 建構書香文化校園	1.定期書展提高學習 2.畢業成果展現成效 3.中文之美貫穿古今 4.英文活動勇於挑戰 5.社團成果展現才華	學務處已於 109 年 06 月 19 日完成社團成果展活動相關活動事宜，並完成紀錄備查。	
108-7-3 強化圖書典藏資源	1.圖書選購符合需求 2.選購範圍專業多元 3.數位閱讀建置完整	為增加圖書館圖書儲存量，圖書室編列 3 萬 1 仟元預算，採購學生喜愛圖書，培養學生喜愛閱讀的好習慣。	

108-7-4 優化校園學習角落	1.增加硬體提升學習 2.電腦設備鼓勵運用 3.優良作品陳列展出	1.本學期增加閱覽椅 12 張，增加學生學習空間，提升學生對於圖書館的運用。 2.鼓勵學生能夠增加學習的範圍，積極鼓勵學生能夠善用圖書室電腦，目前已採購 4 組，將陸續增購，運用範圍包含資料查詢、專題製作、閱讀心得及小論文寫作、學習檔案製作，提升圖書室的利用率。	
------------------	--	--	--

三、問題與討論

(一)教務主任：

- 1.學期即將結束，請各子計畫承辦人再次檢視各分項計畫是否已經依計畫完成，經費是否已經完成結報。
- 2.各子計畫都訂有目標達成值，各子計畫承辦人除了將活動完成外，也必須達到預定的目標值。

主席裁示：請各子計畫承辦人能夠依說明事項辦理。

(二)教學組長：

- 1.各子計畫如果目標值需完成教材樹或是專題製作件數者，請將相關資料完成蒐集彙整，然後送教務處存查。

主席裁示：請相關子計畫承辦人能夠依說明事項辦理。

陸、主席結論

前一段時間受到新冠狀疫情的影響，諸多研習活動未能依計畫辦理，目前疫情已經較為緩和，相關子計畫承辦單位也著手辦理中，期望可以依計畫的內容完成，同時可以達到預期的目標值，在此感謝與會人員的辛勤付出，讓本校 108 學年度高職優質化計畫得以順利推動。

柒、散會：16 時 30 分。